



CITTÀ DI FASANO

Ordinanza Sindacale n.: **000019** del **11/09/2024**

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI
 CONSOLIDAMENTO/ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA
 MEDIA "G. FORTUNATO" DI MONTALBANO - DIFFERIMENTO AVVIO
 ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2024/2025

IL SINDACO

Premesso che, con nota prot. n. 51833 del 10.09.2024, il Dirigente del Settore Lavori pubblici, nell'evidenziare il percorso amministrativo e tecnico che ha interessato la Scuola media "G. Fortunato" di Montalbano riferiti a lavori di efficientamento energetico e di consolidamento/adeguamento strutturale, ha proposto il differimento dell'avvio delle attività scolastiche a giornata differente rispetto a quella stabilita dal calendario scolastico, ovverosia dal 12 al 16 settembre;

Precisato che:

- l'edificio scolastico suddetto è stato interessato da lavori di efficientamento energetico, nonché da opere di consolidamento e/o adeguamento sismico per la parte riferita alle aule e alla sala magna polifunzionale;
- i lavori riferiti all'efficientamento energetico sono stati consegnati il 21.03.2023
- i lavori di consolidamenti e/o adeguamento sismico sono stati consegnati in data 25.10.2023;
- entrambe le tipologie di lavori sono in avanzato stato di esecuzione;
- nel corso dei mesi sono state rilevate problematiche impreviste ed imprevedibili con conseguente slittamento dei tempi di ultimazione;
- l'Amministrazione comunale ha inteso rendere partecipi degli eventi tanto il personale scolastico quanto i genitori degli alunni;
- sono state completati i lavori per entrambe le tipologie di appalto per l'ala sud-est dell'edificio (piano terra e primo piano);
- in data 06.09.2024 è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna anticipata con riferimento all'ala sud-est al fine di disporre di un congruo numero di aule per il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- in data 09.09.2024 hanno preso avvio le attività di spostamento degli arredi scolastici dai luoghi di deposito in cui erano stati temporaneamente allocati, nonché l'attività di pulizia straordinaria delle porzioni di immobili consegnate all'amministrazione comunale;
- le suddette attività di riallocazione degli arredi scolastici e di pulizia straordinaria saranno ultimate alla data del 13 settembre;

Valuta pertanto la proposta di differimento delle attività scolastiche proposta dal Dirigente suddetto, anche in ragione dell'opportunità di garantire al personale scolastico e agli alunni della scuola di condizioni di fruibilità dell'edificio consone allo svolgimento delle attività;

Sentiti per le vie brevi anche i competenti organi delle istituzioni scolastiche e ravvisata l'opportunità di differire l'avvio dell'attività alla data del 17 settembre 2024;

Ritenuto pertanto adottare apposito provvedimento monocratico urgente, conforme ai principi dell'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 in ragione dell'esigenza di consentire, ad avvenuta ultimazione dei lavori di spostamento degli arredi scolastici e al completamento delle attività di pulizia straordinaria, l'avvio delle attività scolastiche del nuovo anno presso un immobile fruibile a e sicuro;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per quanto in narrativa esposto e in questa sede integralmente richiamato, di disporre il differimento dell'avvio dell'attività dell'anno scolastico 2024/2025 presso la scuola media "G. Fortunato" in Montalbano dal 12 al 17 settembre 2024

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga comunicato, in via preventiva, al Sig. Prefetto di Brindisi e, successivamente, al competente Dirigente scolastico, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, al dirigente del Settore Pubblica Istruzione per gli adempimenti di competenza,

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Fasano.

Il Sindaco
FRANCESCO ZACCARIA
(Firmato digitalmente)